

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HOÀNG HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *46* /UBND-KT&HT

Hoàng Hoá, ngày 14 tháng 7 năm 2017

V/v báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân việc thực hiện Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 28/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh (đối với dự án Đường Giao thông đến khu du lịch STB Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa).

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 1126/UBND-CN ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc gia hạn thời gian thi công gói thầu số 09 thuộc dự án đường giao thông đến Khu du lịch STB Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa.

UBND huyện Hoàng Hóa đã chỉ đạo Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và TĐC GPMB; Ban QLDA xây dựng công trình đường giao thông đến Khu du lịch STB Hải Tiến tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân:

1. Về tập thể: Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và TĐC GPMB; Ban QLDA xây dựng công trình đường giao thông đến Khu du lịch STB Hải Tiến.

2. Về cá nhân:

a. Các thành viên Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và TĐC GPMB gồm: Đồng chí: Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách văn xã; Trưởng phòng, chuyên viên phòng Tài nguyên-Môi trường; Trưởng, phó phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phó phòng Tài chính-Kế hoạch; Phó phòng Tư pháp; Chủ tịch UBND, Công chức địa chính xây dựng xã Hoàng Hải.

b. Ban QLDA xây dựng công trình gồm: Đồng chí: Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách văn xã; Trưởng, phó phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phó phòng Tài chính-Kế hoạch; Chủ tịch UBND xã Hoàng Hải.

Sau khi kiểm điểm, các tập thể, cá nhân nhận thấy các hạn chế của mình trong việc để chậm tiến độ do chậm giải phóng mặt bằng dự án Đường Giao thông đến khu du lịch STB Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa.

- Đối với tập thể có thời điểm còn thiếu giải pháp, thiếu kiên quyết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng.

- Đối với cá nhân: Công tác tham mưu còn hạn chế, chưa đề xuất lãnh đạo hướng giải quyết các vướng mắc hiệu quả.

Các tập thể, cá nhân liên quan đã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế, tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội từ huyện đến cơ sở; chủ động, tích cực trong tham mưu, quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và TĐC GPMB hoàn thành việc giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông đến Khu du

lịch STB Hải Tiến đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1126/UBND-CN ngày 07/02/2017.

UBND huyện Hoằng Hóa kính báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Chủ tịch UBND huyện (b/c);
- Các thành viên HĐ GPMB;
- Các thành viên Ban QLDA;
- Chủ tịch UBND xã Hoằng Hải;
- Lưu VT.



Đoàn Thị Hải