

Số : 58 /TB- UBND

Hoàng Hóa, ngày 14 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị triển khai công tác Hậu kiểm GPMB thực hiện tiểu dự án 1- QL1A Đoạn qua huyện Hoàng Hóa;

Ngày 13/4/2017 Hội đồng BTGPMB huyện Hoàng Hóa tổ chức Hội nghị triển khai công tác hậu kiểm GPMB thực hiện Tiểu dự án 1 QL1A Đoạn qua huyện Hoàng Hóa. Đồng chí Lê Văn Nhuận PCTUBND huyện Chủ tịch Hội đồng BTGPMB chủ trì Hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo Tổng hợp công tác hậu kiểm BTGPMB Tiểu dự án 1- QL1A – đoạn qua huyện Hoàng Hóa, Tổng số hộ tháo dỡ chưa hết và tái lần chiếm 18 hộ (tháo dỡ chưa hết 9 hộ, tái lần chiếm 9 hộ)

Cụ thể:

***.Tháo dỡ chưa hết;**

+ Xã Hoàng Trinh 02 hộ; Lê Văn Cương; Hoàng Trung Sơn.

+ Xã Hoàng Trung 1 hộ; Nguyễn Văn Xuyên;

+ Xã Hoàng Kim 01 hộ; Đỗ Văn Hào.

+ Xã Hoàng Quý 01 hộ; Nguyễn Văn Thép.

+ Xã Hoàng Quý 04 hộ; Lê Thị Tươi; Nguyễn Bá Định; Nguyễn Bá Thịnh;

Lê Trung Phú.

*** Tái lần chiếm 09 hộ**

+ Xã Hoàng Quý 09 hộ là; Lê Công Hoa; Lê Thị Chúc; Trịnh Xuân Thủy; Hà Thanh Xuân; Hà Thanh Long; Trịnh Văn Minh; Hà thị Thơ; Nguyễn Bá Kim; Vũ Văn Chương.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các chủ tịch UBND xã có tuyến đi qua Đồng chí Lê Văn Nhuận-PCTUBND huyện, Chủ tịch Hội đồng BTGPMB kết luận như sau.

1. Đối với các hộ chưa tháo dỡ hết:

- Giao cho chủ tịch UBND xã, Công chức địa chính xây dựng, Tư pháp phối hợp với gia đình lập Biên bản xác định diện tích còn lại và đã cải tạo đã nhận kinh phí bồi thường yêu cầu gia đình tháo dỡ công trình còn lại trên đất để bàn giao mặt bằng xong trước ngày 15/4 /2017 và nộp về phòng Kinh tế và Hạ tầng vào ngày 16/4/2017.

- Từ ngày 17/4/2017 UBND xã bố trí lực lượng phương tiện cùng với gia đình tháo dỡ và lập biên bản xong trước ngày 18/4/2017.

- Công trình nào cần phương tiện tháo dỡ, huyện hỗ trợ một phần;

2. Đối với công trình tái lần chiếm:

- Đối với 9 hộ xã Hoàng Quý tái lần chiếm UBND xã kiểm tra cụ thể lập biên bản xử phạt hành chính, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

3. Giao cho đồng chí Lê Quang Ba theo dõi kiểm tra tổng hợp báo cáo của các xã;

4. Đ/c Nguyễn Thị Vinh cung cấp hồ sơ biên bản kiểm kê tài sản, dự toán, biên bản nghiệm thu bàn giao đối với 8 hộ chưa tháo dỡ hết, đ/c Trần Văn Lợi, Lê Hữu Thanh thực hiện theo Thông báo số 47 ngày 03/4/2017;

Đây là nhiệm vụ có tính cấp thiết yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thành viên Hội đồng BTGPMB triển khai thực hiện nghiêm túc.

Trên đây là kết luận Hội nghị của VPHĐND- UBND huyện Thông báo các thành viên hội đồng BTGPMB quốc lộ 1A giai đoạn 1 và Chủ tịch UBND các xã thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT-HU-HĐNDH (B/c);
- Chủ tịch, các phó chủ tịch (B/c);
- UBND 6 xã 9 (T/h);
- TV HĐ GPMB (T/h);
- Lưu Vp.



Chu Hữu Khuyến