

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HOẰNG HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 090/UBND-TNMT
V/v báo cáo kết quả thực hiện
cam kết tiến độ GPMB trên địa
bàn huyện Hoằng Hóa.

Hoằng Hóa, ngày 08 tháng 8 năm 2017

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Thông báo số 130/TB-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại Hội nghị giao ban bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công năm 2017; Công văn số 3454/SKHĐT-TĐ ngày 03/8/2017 của Sở kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thực hiện cam kết tiến độ GPMB với các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Sau khi rà soát, cam kết GPMB với các chủ đầu tư, UBND huyện Hoằng Hóa báo cáo cụ thể như sau:

Trên địa bàn huyện 90 dự án đầu tư công, tổng diện tích phải thu hồi 227,64 ha; phần lớn các dự án đều đang được triển khai thực hiện đúng kế hoạch. Tính đến thời điểm 10/7/2017, có 23 dự án đã hoàn thành công tác GPMB với tổng diện tích: 27,05 ha; 59 dự án đang GPMB với diện tích đã giải phóng 17,71 ha và diện tích cần tiếp tục giải phóng 156,40 ha; 08 dự án chưa GPMB với diện tích 26,48 ha. (chi tiết theo biểu số 01 kèm theo).

Sau khi cam kết GPMB được ký giữa UBND huyện và chủ đầu tư các thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã tích cực, thường xuyên bám sát cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện; các xã và nhà đầu tư vào cuộc mạnh mẽ hơn theo đúng tinh thần Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND huyện Hoằng Hóa báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VT



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Nhuận

UBND HUYỆN HOÀNG HÓA

Biểu 01

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích đã hoàn thành GPMB đến ngày 10/7/2017 (ha)	Diện tích tiếp tục GPMB tính đến ngày 31/12/2017 (ha)	Diện tích còn lại chuyển sang năm tiếp theo (ha)	Ghi Chú
(1)	(2)	(3)	(4)=(5)+(6)+(7)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nạo vét sông Lạch Trường, tại Hoàng Hà, H. Yên	Ban Quản lý dự án Giao thông II Thanh Hóa	2,10	2,10	-		Đã GPMB xong
2	Đường giao thông đến khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1)	UBND huyện Hoàng Hóa	1,51	1,51	-		Đã GPMB xong
3	Nhà VH thôn Nga Phú 2	UBND xã Hoàng Xuân	0,07	-	0,07		Đang GPMB
4	Chùa Dừa H.Trạch	UBND xã Hoàng Trạch	0,81	-	0,81		Đang GPMB
5	Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo đường từ Quốc lộ 1A đi khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1)	UBND huyện Hoàng Hóa	22,30	2,86	19,44		Đang GPMB
6	Bến xe khách phía Đông Bắc thành phố Thanh Hóa	Công ty cổ phần quản lý và khai thác bến xe Thanh Hoá	2,22	2,22	-		Đã GPMB xong
7	Mở rộng trường Mầm non; Nhà văn hóa thôn 7 và thôn 9 xã Hoàng Thịnh, huyện Hoàng Hóa.	UBND xã Hoàng Thịnh	0,55	0,27	0,28		Đã GPMB xong trường MN
8	Xây dựng nhà văn hóa thôn 7, 8, 10, 12 và Mở rộng nghĩa địa làng Đại Giang, xã Hoàng Châu, huyện Hoàng Hóa	UBND xã Hoàng Châu	0,76	-	0,76		Đang GPMB
9	Mở rộng sân vận động xã Hoàng Đông, huyện Hoàng Hóa	UBND xã Hoàng Đông	0,87	0,87	-		Đã GPMB xong
10	Xây dựng NVH thôn Liên Sơn, Trung Triều, Mở rộng trạm y tế	UBND xã Hoàng Phong	0,16	-	0,16		Đang GPMB
11	Dự án phục dựng đền thờ Thái Bảo Thọ Quận Công Cao Tư tại xã Hoàng Phúc	UBND xã Hoàng Phúc	1,10	-	1,10		Đang GPMB
12	Đường Hoàng Đạo - Hoàng Thành	UBND huyện Hoàng Hóa	4,00	2,00	2,00		Đang GPMB
13	XD sân vận động xã Hoàng Quý, huyện Hoàng Hoá	UBND xã Hoàng Quý	1,50	-	1,50		Đang GPMB
14	Xây dựng Trường Trung học cơ sở xã Hoàng Cát	UBND xã Hoàng Cát	0,82	-	0,82		Đang GPMB

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích đã hoàn thành GPMB đến ngày 10/7/2017 (ha)	Diện tích tiếp tục GPMB tính đến ngày 31/12/2017 (ha)	Diện tích còn lại chuyển sang năm tiếp theo (ha)	Ghi Chú
15	Sân vận động xã Hoàng Khê	UBND xã Hoàng Khê	0,80	0,80	-		Đã GPMB xong
16	Mở rộng chợ Bến xã Hoàng Phụ	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại Duy Lợi	0,37	-	0,37		Chưa GPMB
17	Mở rộng chùa Hồi Long tại xã Hoàng Thạch	Chùa Hồi Long	3,00	-	3,00		Chưa GPMB
18	Mở rộng chùa Trào Âm xã Hoàng Lưu, tại xã Hoàng Lưu	Chùa Trào Âm	0,48	-	0,48		Đang GPMB
19	Xây dựng sân vận động xã Hoàng Trạch	UBND xã Hoàng Trạch	0,68	-	0,68		Chưa GPMB
20	Xây dựng nhà văn hoá thôn 7 xã Hoàng Đồng, huyện Hoàng Hoá	UBND xã Hoàng Đồng	0,09	-	0,09		Đang GPMB
21	Sân vận động xã Hoàng Yên	UBND xã Hoàng Yên	1,20	-	1,20		Chưa GPMB
22	Xây dựng Công sở	UBND xã Hoàng Yên	1,28	-	1,28		Chưa GPMB
23	Điểm dân cư đô thị	UBND Thị trấn Bút Sơn	7,12	1,00	6,12	-	Đang GPMB
24	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Giang	1,92	-	1,92	-	Đang GPMB
25	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Xuân	2,00	-	2,00	-	Đang GPMB
26	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Khánh	0,74	-	0,74	-	Đang GPMB
27	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Phú	2,16	2,16	-	-	Đã GPMB xong
28	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Quý	1,33	1,33	-	-	Đã GPMB xong
29	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Kim	0,54	-	0,54	-	Đang GPMB
30	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Trung	1,18	-	1,18	-	Đang GPMB
31	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Trinh	0,93	-	0,93	-	Đang GPMB
32	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Sơn	0,80	-	0,80	-	Đang GPMB
33	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Lương	1,58	-	1,58	-	Đang GPMB
34	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Xuyên	1,15	1,15	-	-	Đã GPMB xong
35	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Cát	1,41	-	1,41	-	Đang GPMB
36	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Khê	2,47	-	2,47	-	Đang GPMB
37	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Quý	1,04	-	1,04	-	Đang GPMB
38	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Hợp	0,34	0,34	-	-	Đã GPMB xong
39	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Minh	1,00	-	1,00	-	Đang GPMB
40	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Phúc	0,69	-	0,69	-	Đang GPMB
41	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Đức	1,67	-	1,67	-	Đang GPMB
42	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Hà	0,86	-	0,86	-	Đang GPMB
43	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Đạt	0,90	-	0,90	-	Đang GPMB
44	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Vinh	1,63	-	1,63	-	Đang GPMB
45	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Đạo	1,78	-	1,78	-	Đang GPMB

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích đã hoàn thành GPMB đến ngày 10/7/2017 (ha)	Diện tích tiếp tục GPMB tính đến ngày 31/12/2017 (ha)	Diện tích còn lại chuyển sang năm tiếp theo (ha)	Ghi Chú
46	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Thắng	1,34	-	1,34	-	Đang GPMB
47	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Đông	4,89	-	4,89	-	Đang GPMB
48	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Thái	0,60	-	0,60	-	Đang GPMB
49	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Thịnh	1,68	-	1,68	-	Đang GPMB
50	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Thành	0,61	-	0,61	-	Đang GPMB
51	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Lộc	1,44	-	1,44	-	Đang GPMB
52	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Trạch	1,12	-	1,12	-	Đang GPMB
53	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Tân	0,45	-	0,45	-	Đang GPMB
54	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Tiến	3,09	-	3,09	-	Đang GPMB
55	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Hải	1,42	-	1,42	-	Đang GPMB
56	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Thanh	1,49	-	1,49	-	Đang GPMB
57	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Phụ	1,21	-	1,21	-	Đang GPMB
58	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Trường	0,95	-	0,95	-	Đang GPMB
59	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Phong	0,77	-	0,77	-	Đang GPMB
60	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Châu	1,11	-	1,11	-	Đang GPMB
61	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Lưu	1,10	-	1,10	-	Đang GPMB
62	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Yên	0,98	-	0,98	-	Đang GPMB
63	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Đông	0,86	0,86	-	-	Đã GPMB xong
64	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Ngọc	1,30	-	1,30	-	Đang GPMB
65	Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp FLC Hoàng Long	Công ty CP tập đoàn FLC	83,17	11,85	71,32	-	Đang GPMB
66	Công sở xã Hoàng Đạo	UBND xã Hoàng Đạo	0,62	0,62	-	-	Đã GPMB xong
67	Nghè Lê Phụng Hiếu	UBND xã Hoàng Đông	0,40	-	0,40	-	Đang GPMB
68	Đường từ Trung tâm đi Thịnh Lương	UBND xã Hoàng Đức	0,15	0,15	-	-	Đã GPMB xong
69	Đường GT từ thôn 1 đi thôn 4	UBND xã Hoàng Đức	0,06	0,06	-	-	Đã GPMB xong
70	NVH, khu TT thôn 7	UBND xã Hoàng Đức	0,10	0,10	-	-	Đã GPMB xong
71	Khu thể thao thôn 1, xã Hoàng Đức, huyện Hoàng Hóa	UBND xã Hoàng Đức	0,06	-	0,06	-	Đang GPMB
72	Chùa Diên Thánh	UBND xã Hoàng Kim	0,28	-	0,28	-	Đang GPMB
73	Chùa Thiên Vương	UBND xã Hoàng Lộc	1,36	-	1,36	-	Đang GPMB
74	Mở rộng Trường mầm non Hoàng Lưu	UBND xã Hoàng Lưu	0,14	-	0,14	-	Đang GPMB
75	Công Sứ xã Hoàng Minh	UBND xã Hoàng Minh	0,50	0,50	-	-	Đã GPMB xong
76	Nhà VH thôn 3 và thôn 6 H.Ngọc	UBND xã Hoàng Ngọc	0,10	-	0,10	-	Đang GPMB
77	Sân vận động xã Hoàng Quý	UBND xã Hoàng Quý	0,75	0,75	-	-	Đã GPMB xong

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích đã hoàn thành GPMB đến ngày 10/7/2017 (ha)	Diện tích tiếp tục GPMB tính đến ngày 31/12/2017 (ha)	Diện tích còn lại chuyển sang năm tiếp theo (ha)	Ghi Chú
78	Chợ Tô	UBND xã Hoàng Quý	0,16	0,16	-		Đã GPMB xong
79	Công sở Hoàng Quý	UBND xã Hoàng Quý	0,70	0,70	-		Đã GPMB xong
80	Đường từ Trường THCS đến Hoàng Lưu	UBND xã Hoàng Thắng	0,50	-	0,50		Đang GPMB
81	Nâng cấp, cải tạo, đường giao thông Hoàng Thắng	UBND xã Hoàng Thắng	0,40	0,40	-		Đã GPMB xong
82	Trung Tâm VH TT xã H.Trình	UBND xã Hoàng Trình	0,54	0,54	-		Đã GPMB xong
83	Nhà VH thôn 3 Thanh Nga H.Trình	UBND xã Hoàng Trình	0,05	-	0,05		Đang GPMB
84	Nhà VH thôn 4 Thanh Nga H.Trình	UBND xã Hoàng Trình	0,05	-	0,05		Đang GPMB
85	Mở rộng Trường MN H.Trình	UBND xã Hoàng Trình	0,10	-	0,10		Đang GPMB
86	Tiểu dự án cấp nước sạch cho 8 xã	UBND xã Hoàng Vinh, Hoàng Ngọc Hoàng Tiến	9,24	9,24	-		Đã GPMB xong
87	Trường Tiểu học H.Xuyên	UBND xã Hoàng Xuyên	0,23	0,23	-		Đã GPMB xong
88	Nhà văn hóa - Sân thể thao thôn 2	UBND xã Hoàng Thái	0,09	-	0,09		Chưa GPMB
89	Nhà văn hóa - Sân thể thao thôn 2	UBND xã Hoàng Châu	0,21	-	0,21		Chưa GPMB
90	Cụm công nghiệp phát triển nghề cá Hoàng Phụ	Công ty cổ phần bê tông, xây dựng A&P	19,38	-	19,38		Chưa GPMB
Tổng cộng			227,64	44,77	182,87	-	