

Số: ~~1599~~ /UBND-TNMT
V/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ
thị số 04/CT-UBND ngày
13/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh
trên địa bàn huyện Hoàng Hóa.

Hoàng Hóa, ngày 11 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Công văn số 5878/STNMT-CSĐĐ ngày 24/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Sau khi rà soát, cập nhật, lập danh mục toàn bộ các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn huyện, UBND huyện Hoàng Hóa báo cáo cụ thể như sau:

1. Đối với dự án nhà nước thu hồi đất

Có 118 dự án Nhà nước thu hồi đất được thực hiện, tổng diện tích phải thu hồi 235,89 ha; phần lớn các dự án đều đang được triển khai thực hiện đúng kế hoạch. Tính đến thời điểm 30/10/2017, có 53 dự án đã hoàn thành công tác GPMB với tổng diện tích: 72,01 ha; 65 dự án đang GPMB với diện tích đã giải phóng 14,72 ha và diện tích cần tiếp tục giải phóng 149,16 ha (*chi tiết theo biểu số 01 kèm theo*).

Sau khi cam kết GPMB được ký giữa UBND huyện và chủ đầu tư các thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã tích cực, thường xuyên bám sát cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện; các xã và nhà đầu tư vào cuộc mạnh mẽ hơn theo đúng tinh thần Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Các dự án không có khả năng bố trí nguồn vốn, không có khả năng GPMB.

Trên địa bàn huyện Hoàng Hóa không có dự án nào không có khả năng bố trí nguồn vốn, không có khả năng GPMB (*kèm theo biểu 02*).

3. Đối với dự án nhà đầu tư tự nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

UBND huyện đã giao chỉ tiêu, thời gian hoàn thành GPMB cho UBND các xã nơi có đất thực hiện dự án, đồng thời yêu cầu hỗ trợ tích cực nhà đầu tư trong công tác GPMB. Cụ thể:

Tính đến thời điểm 30/10/2017, trên địa bàn huyện Hoàng Hóa có 248 dự án nhà đầu tư tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với diện tích 171,51 ha. Trong đó, 150 dự án đã hoàn thành công tác GPMB với tổng diện tích: 96,25 ha; 90 dự án đang GPMB với diện tích đã giải phóng 10,13 ha và diện tích cần tiếp tục giải phóng 50,81 ha; 04 dự án chưa GPMB với diện tích 11,66 ha; 01 dự án UBND tỉnh đã có văn bản chấm dứt hiệu lực của văn bản chấp thuận chủ trương, địa điểm

đầu tư với diện tích 1,3 ha; 03 hộ gia đình, cá nhân không tiếp tục thực hiện dự án với diện tích 1,36 ha (*chi tiết theo biểu số 03 kèm theo*).

UBND huyện Hoằng Hóa báo cáo Sở Tài nguyên và môi trường để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VT

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Tuy





DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC TRƯỜNG HỢP NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT CÀN GPMB

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích đã hoàn thành GPMB (ha)	Diện tích tiếp tục GPMB tính đến ngày 31/12/2017 (ha)	Diện tích còn lại chuyển sang năm tiếp theo (ha)	Ghi Chú
(1)	(2)	(3)	(4)=(5)+(6)+(7)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nạo vét sông Lạch Trường, tại Hoàng Hà, H. Yên	Ban Quản lý dự án Giao thông II Thanh Hóa	2,10	2,10			Đã GPMB xong
2	Đường giao thông đến khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1)	UBND huyện Hoàng Hóa	1,51	1,51			Đã GPMB xong
3	Nhà VH thôn Nga Phú 2	UBND xã Hoàng Xuân	0,07		0,07		Đang GPMB
4	Chùa Dừa H.Trạch	UBND xã Hoàng Trạch	0,81		0,81		Đang GPMB
5	Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo đường từ Quốc lộ 1A đi khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1)	UBND huyện Hoàng Hóa	22,30	2,86	19,44		Đang GPMB
6	Bến xe khách phía Đông Bắc thành phố Thanh Hóa	Công ty cổ phần quản lý và khai thác bến xe Thanh Hoá	2,22	2,22			Đã GPMB xong
7	Mở rộng trường Mầm non; Nhà văn hóa thôn 7 và thôn 9 xã Hoàng Thịnh, huyện Hoàng Hóa.	UBND xã Hoàng Thịnh	0,55	0,27	0,28		Đã GPMB xong trường MN
8	Xây dựng nhà văn hóa thôn 7, 8, 10, 12 và Mở rộng nghĩa địa làng Đại Giang, xã Hoàng Châu, huyện Hoàng Hóa	UBND xã Hoàng Châu	0,76		0,76		Đang GPMB
9	Mở rộng sân vận động xã Hoàng Đông, huyện Hoàng Hóa	UBND xã Hoàng Đông	0,87	0,87			Đã GPMB xong
10	Xây dựng NVH thôn Liên Sơn, Trung Triều, Mở rộng trạm y tế	UBND xã Hoàng Phong	0,16		0,16		Đang GPMB
11	Dự án phục dựng đền thờ Thái Bảo Thọ Quận Công Cao Tư tại xã Hoàng Phúc	UBND xã Hoàng Phúc	1,10		1,10		Đang GPMB
12	Đường Hoàng Đạo - Hoàng Thành	UBND huyện Hoàng Hóa	4,00	4,00			Đã GPMB xong
13	XD sân vận động xã Hoàng Quý, huyện Hoàng Hoá	UBND xã Hoàng Quý	1,50	1,50			Đã GPMB xong
14	Xây dựng Trường Trung học cơ sở xã Hoàng Cát	UBND xã Hoàng Cát	0,82		0,82		Đang GPMB
15	Sân vận động xã Hoàng Khê	UBND xã Hoàng Khê	0,80	0,80			Đã GPMB xong

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích đã hoàn thành GPMB (ha)	Diện tích tiếp tục GPMB tính đến ngày 31/12/2017 (ha)	Diện tích còn lại chuyển sang năm tiếp theo (ha)	Ghi Chú
16	Mở rộng chợ Bền xã Hoàng Phụ	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại Duy Lợi	0,37		0,37		Đang GPMB
17	Mở rộng chùa Hồi Long tại xã Hoàng Thanh	Chùa Hồi Long	3,00		3,00		Đang GPMB
18	Mở rộng chùa Trào Âm xã Hoàng Lưu, tại xã Hoàng Lưu	Chùa Trào Âm	0,48		0,48		Đang GPMB
19	Xây dựng sân vận động xã Hoàng Trạch	UBND xã Hoàng Trạch	0,68		0,68		Đang GPMB
20	Xây dựng nhà văn hoá thôn 7 xã Hoàng Đồng, huyện Hoàng Hoá	UBND xã Hoàng Đồng	0,09		0,09		Đang GPMB
21	Sân vận động xã Hoàng Yên	UBND xã Hoàng Yên	1,20		1,20		Đang GPMB
22	Xây dựng Công sở	UBND xã Hoàng Yên	1,28		1,28		Đang GPMB
23	Điểm dân cư đô thị	UBND Thị trấn Bút Sơn	7,12	7,12			Đã GPMB xong
24	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Giang	1,92	1,92			Đã GPMB xong
25	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Xuân	2,00	2,00			Đã GPMB xong
26	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Khánh	0,74	0,74			Đã GPMB xong
27	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Phú	2,16	2,16			Đã GPMB xong
28	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Quý	1,33	1,33			Đã GPMB xong
29	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Kim	0,54	0,54			Đã GPMB xong
30	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Trung	1,18		1,18		Đang GPMB
31	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Trinh	0,93		0,93		Đang GPMB
32	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Sơn	0,80	0,80			Đã GPMB xong
33	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Lương	1,58	1,58			Đã GPMB xong
34	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Xuyên	1,15	1,15			Đã GPMB xong
35	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Cát	1,41	1,41			Đã GPMB xong
36	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Khê	2,47	2,47			Đã GPMB xong
37	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Quý	1,04	1,04			Đã GPMB xong
38	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Hợp	0,34	0,34			Đã GPMB xong
39	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Minh	1,00		1,00		Đang GPMB
40	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Phúc	0,69	0,69			Đã GPMB xong
41	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Đức	1,67		1,67		Đang GPMB
42	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Hà	0,86		0,86		Đang GPMB
43	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Đạt	0,90		0,90		Xin thôi đấu giá
44	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Vinh	1,63		1,63		Đang GPMB

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích đã hoàn thành GPMB (ha)	Diện tích tiếp tục GPMB tính đến ngày 31/12/2017 (ha)	Diện tích còn lại chuyển sang năm tiếp theo (ha)	Ghi Chú
45	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Đạo	1,78	1,78			Đã GPMB xong
46	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Thắng	1,34	1,34			Đã GPMB xong
47	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Đồng	4,89		4,89		Đang GPMB
48	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Thái	0,60	0,6			Đã GPMB xong
49	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Thịnh	1,68	1,68			Đã GPMB xong
50	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Thành	0,61	0,61			Đã GPMB xong
51	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Lộc	1,44	1,44			Đã GPMB xong
52	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Trạch	1,12	1,12			Đã GPMB xong
53	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Tân	0,45	0,45			Đã GPMB xong
54	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Tiến	3,09	3,09			Đã GPMB xong
55	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Hải	1,42		1,42		Đang GPMB
56	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Thanh	1,49	1,49			Đã GPMB xong
57	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Phụ	1,21		1,21		Đang GPMB
58	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Trường	0,95	0,95			Đã GPMB xong
59	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Phong	0,77	0,77			Đã GPMB xong
60	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Châu	1,11	1,11			Đã GPMB xong
61	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Lưu	1,10	1,10			Đã GPMB xong
62	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Yên	0,98	0,98			Đã GPMB xong
63	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Đông	0,86	0,86			Đã GPMB xong
64	Điểm dân cư nông thôn	UBND xã Hoàng Ngọc	1,30		1,30		Đang GPMB
65	Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp FLC Hoàng Long	Công ty CP tập đoàn FLC	83,17	11,85	71,32		Đang GPMB
66	Công sở xã Hoàng Đạo	UBND xã Hoàng Đạo	0,62	0,62			Đã GPMB xong
67	Nghè Lê Phụng Hiểu	UBND xã Hoàng Đông	0,40		0,40		Đang GPMB
68	Đường từ Trung tâm đi Thịnh Lương	UBND xã Hoàng Đức	0,15	0,15			Đã GPMB xong
69	Đường GT từ thôn 1 đi thôn 4	UBND xã Hoàng Đức	0,06	0,06			Đã GPMB xong
70	NVH, khu TT thôn 7	UBND xã Hoàng Đức	0,10	0,10			Đã GPMB xong
71	Khu thể thao thôn 1, xã Hoàng Đức, huyện Hoàng Hóa	UBND xã Hoàng Đức	0,06	0,06			Đã GPMB xong
72	Chùa Diên Thánh	UBND xã Hoàng Kim	0,28		0,28		Đang GPMB
73	Chùa Thiên Vương	UBND xã Hoàng Lộc	1,36		1,36		Đang GPMB
74	Mở rộng Trường mầm non Hoàng Lưu	UBND xã Hoàng Lưu	0,14		0,14		Đang GPMB
75	Công Sở xã Hoàng Minh	UBND xã Hoàng Minh	0,50	0,50			Đã GPMB xong
76	Nhà VH thôn 3 và thôn 6 H.Ngọc	UBND xã Hoàng Ngọc	0,10		0,10		Đang GPMB

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích đã hoàn thành GPMB (ha)	Diện tích tiếp tục GPMB tính đến ngày 31/12/2017 (ha) -	Diện tích còn lại chuyển sang năm tiếp theo (ha)	Ghi Chú
77	Sân vận động xã Hoàng Quý	UBND xã Hoàng Quý	0,75	0,75			Đã GPMB xong
78	Chợ Tô	UBND xã Hoàng Quý	0,16	0,16			Đã GPMB xong
79	Công sở Hoàng Quý	UBND xã Hoàng Quý	0,70	0,70			Đã GPMB xong
80	Đường từ Trường THCS đến H. Lưu	UBND xã Hoàng Thắng	0,50		0,50		Đang GPMB
81	Nâng cấp, cải tạo, đường giao thông Hoàng Thắng	UBND xã Hoàng Thắng	0,40	0,40			Đã GPMB xong
82	Trung Tâm VH TT xã H.Trình	UBND xã Hoàng Trình	0,54	0,54			Đã GPMB xong
83	Nhà VH thôn 3 Thanh Nga H.Trình	UBND xã Hoàng Trình	0,05		0,05		Đang GPMB
84	Nhà VH thôn 4 Thanh Nga H.Trình	UBND xã Hoàng Trình	0,05		0,05		Đang GPMB
85	Mở rộng Trường MN H.Trình	UBND xã Hoàng Trình	0,10		0,10		Đang GPMB
86	Tiểu dự án cấp nước sạch cho 8 xã	UBND xã Hoàng Vinh, Hoàng Ngọc Hoàng Tiến	9,24	9,24			Đã GPMB xong
87	Trường Tiểu học H.Xuyên	UBND xã Hoàng Xuyên	0,23	0,23			Đã GPMB xong
88	Nhà văn hóa - Sân thể thao thôn 2	UBND xã Hoàng Thái	0,09		0,09		Đang GPMB
89	Nhà văn hóa - Sân thể thao thôn 2	UBND xã Hoàng Châu	0,21		0,21		Đang GPMB
90	Cụm công nghiệp phát triển nghề cá Hoàng Phụ	Công ty cổ phần bê tông, xây dựng A&P	19,38		19,38		Đang GPMB
91	Sân vận động - Thê dục thể thao	UBND xã Hoàng Thanh	0,75		0,75		Đang GPMB
92	Nhà văn hóa - Sân thể thao thôn 9	UBND xã Hoàng Châu	0,18		0,18		Đang GPMB
93	Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn 8	UBND xã Hoàng Thái	0,10		0,10		Đang GPMB
94	Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn 9	UBND xã Hoàng Thái	0,14		0,14		Đang GPMB
95	Mở rộng trường Mầm non	UBND xã Hoàng Quý	0,32		0,32		Đang GPMB
96	Trạm y tế	UBND xã Hoàng Kim	0,27	0,27			Đã GPMB xong
97	Mở rộng sân vận động	UBND xã Hoàng Thành	0,15		0,15		Đang GPMB
98	Mở rộng công sở	UBND xã Hoàng Tân	0,38		0,38		Đang GPMB
99	Nhà văn hóa - Sân TT thôn Bột Trung	UBND xã Hoàng Tân	0,18		0,18		Đang GPMB
100	Sân thể thao thôn Cẩm Trung 1	UBND xã Hoàng Tân	0,12		0,12		Đang GPMB
101	Sân thể thao thôn Cẩm Trung 2	UBND xã Hoàng Tân	0,17		0,17		Đang GPMB
102	Sân thể thao thôn Đồng Lòng 2	UBND xã Hoàng Tân	0,12		0,12		Đang GPMB
103	Sân thể thao thôn Đồng Lòng 1	UBND xã Hoàng Tân	0,19		0,19		Đang GPMB
104	Nhà văn hóa - Sân TT thôn Cẩm Vinh	UBND xã Hoàng Tân	0,20		0,20		Đang GPMB
105	Nhà văn hóa - Sân TT thôn Trung Hòa	UBND xã Hoàng Tân	0,17		0,17		Đang GPMB
106	Mở rộng trường Mầm non	UBND xã Hoàng Giang	0,15		0,15		Đang GPMB
107	Sân vận động	UBND xã Hoàng Giang	1,03		1,03		Đang GPMB

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích đã hoàn thành GPMB (ha)	Diện tích tiếp tục GPMB tính đến ngày 31/12/2017 (ha)	Diện tích còn lại chuyển sang năm tiếp theo (ha)	Ghi Chú
108	Nhà văn hóa thôn 1	UBND xã Hoàng Giang	0,10		0,10		Đang GPMB
109	Nhà văn hóa thôn 2	UBND xã Hoàng Giang	0,10		0,10		Đang GPMB
110	Nhà văn hóa thôn 3	UBND xã Hoàng Giang	0,10		0,10		Đang GPMB
111	Nhà văn hóa thôn 4	UBND xã Hoàng Giang	0,10		0,10		Đang GPMB
112	Nhà văn hóa thôn 5	UBND xã Hoàng Giang	0,10		0,10		Đang GPMB
113	Nhà văn hóa thôn 6	UBND xã Hoàng Giang	0,10		0,10		Đang GPMB
114	Mở rộng và tôn tạo khu di tích lịch sử quốc gia Đền thờ tướng quân Cao Bá Điền, xã Hoàng Giang, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa	UBND huyện Hoàng Hóa	0,31	0,31			Đã GPMB xong
115	Đường vào cụm công nghiệp phía nam Gòng từ tỉnh lộ 510 nối kênh N22, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá	UBND huyện Hoàng Hóa	0,19		0,19		Đang GPMB
116	Khôi phục chùa Trăng Trăng	Ban trị sự phật giáo tỉnh Thanh Hóa	0,40		0,40		Đang GPMB
117	Khôi phục đền thờ Cao Các Đại Vương	UBND xã Hoàng Thành	0,03		0,03		Đang GPMB
118	Đường giao thông đến Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2) tại xã Hoàng Thanh, huyện Hoàng Hóa	UBND huyện Hoàng Hóa	2,10		2,10		Đang GPMB
Tổng cộng			235,89	86,73	149,16	-	



UBND HUYỆN HOÀNG HÓA

Biểu 02

**DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG BỔ TRÍ NGUỒN VỐN,
KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG GPMB**

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích đã hoàn thành GPMB (ha)	Diện tích còn lại (ha)	Lý do, đề xuất hướng giải quyết
(1)	(2)	(3)	(4)=(5)+(6)	(5)	(6)	(7)
1	(Không có dự án nào trong danh mục này)					
	Tổng cộng					



DANH MỤC CÁC DỰ ÁN NHÀ ĐẦU TƯ TỰ THỎA THUẬN

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích đã hoàn thành GPMB (ha)	Diện tích tiếp tục GPMB (ha)	Diện tích không có khả năng GPMB (ha)	Ghi chú
1	Xây dựng trại lợn hậu bị và lợn thịt tại xã Hoàng Thắng	Công ty TNHH kinh doanh vật tư tổng hợp Trường Sa	4,78	2,10	2,68		Đang GPMB
2	Kinh doanh vật liệu xây dựng, nhà nghỉ, nhà hàng, karaoke và dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Hoàng Thắng	Bà Hoàng Thị Long	0,36	0,36			Đã GPMB xong
3	Kinh doanh vật liệu xây dựng và dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Hoàng Thắng	Bà Hoàng Thị Hoan	0,36	0,36			Đã GPMB xong
4	Trang trại nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả và nuôi lợn, gia cầm kết hợp	Ông Hoàng Văn Sơn	0,79	0,79			Đã GPMB xong
5	Kinh doanh vật liệu xây dựng, nhà nghỉ, nhà hàng, karaoke và dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Hoàng Thắng	Bà Hoàng Thị Long	0,33	0,33			Đã GPMB xong
6	Trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp Hoàng Anh	Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Hoàng Anh	1,50	1,50			Đã GPMB xong
7	Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Tuấn Đức tại xã Hoàng Thịnh	Công ty TNHH xây dựng Tuấn Đức	1,40	1,40			Đã GPMB xong
8	Khu thương mại và dịch vụ tổng hợp Hải Đăng tại xã Hoàng Thịnh	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Đăng TH	1,17	1,17			Đã GPMB xong
9	Trạm dừng nghỉ Hoàng Thịnh	Cty CP ĐT & PT Gương Mặt Việt	1,00		1,00		Đang GPMB
10	Văn phòng, khu trưng bày giới thiệu sản phẩm đồ gỗ nội thất, đồ gỗ mỹ nghệ	Cty CP ĐT & TM Giang Vy	0,61		0,61		Chưa GPMB
11	Xây dựng xưởng sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng	Cty Cổ phần HATACO	1,00	1,00			Đã GPMB xong
12	Xưởng may mặc tại Hoàng Thịnh	Cty TNHH XSX TM Lê Gia Phát	0,51	0,51			Đã GPMB xong
13	Kinh doanh vật liệu xây dựng và vận tải hàng hóa tại xã Hoàng Thịnh	Ông Lê Đình Tường	0,50	0,50			Đã GPMB xong
14	Kinh doanh vật liệu xây dựng	Bà Lê Thị Lan Anh	0,50		0,50		Đang GPMB
15	Kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng, dịch vụ thương mại	Ông Lê Xuân Hạnh	0,25	0,22	0,03		Đang GPMB

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích đã hoàn thành GPMB (ha)	Diện tích tiếp tục GPMB (ha)	Diện tích không có khả năng GPMB (ha)	Ghi chú
16	Kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng và dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Hoằng Thịnh	Bà Nguyễn Thị Khôi	0,32	0,30	0,02		Đang GPMB
17	Khu dịch vụ thương mại tại xã Hoằng Thịnh	Công ty TNHH Châu Quý	0,76	0,76			Đã GPMB xong
18	Chợ kết nối cung cầu hàng nông sản sạch Thanh Hoá tại xã Hoằng Thịnh	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh	3,60	3,60			Đã GPMB xong
19	Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Thanh Hương tại xã Hoằng Thịnh.	Công ty cổ phần nước mắm Thanh Hương	0,50	0,50			Đã GPMB xong
20	Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Tuấn Linh	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tuấn Linh	2,59	2,40	0,19		Đang GPMB
21	Khu kinh doanh vận tải và thương mại Hồng Phát	Công ty CPXD và PTHT Hồng Phát	2,50	0,20	2,30		Đang GPMB
22	Khu dịch vụ, thương mại Anh Thế	Ông Lê Duy Trinh	0,49		0,49		Đang GPMB
23	Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Khánh Cường	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Khánh Cường	1,12	1,12			Đã GPMB xong
24	Tổ hợp kinh doanh dịch vụ thương mại	Công ty TNHH thép Ánh Ngọc	2,50	2,49	0,01		Đang GPMB
25	Điểm dịch vụ, thương mại tổng hợp Tuấn Hùng	Ông Cao Văn Hùng	0,49		0,49		Đang GPMB
26	Trung tâm sửa chữa , bảo dưỡng phương tiện giao thông, thiết bị nghiệp vụ của công an tỉnh Thanh Hoá tại xã Hoằng Đồng	Công an tỉnh Thanh Hoá	1,50		1,50		Chưa GPMB
27	Tổ hợp thương mại dịch vụ Ngọc Anh tại xã Hoằng Đồng	Cty TNHH DVTM tổng hợp Ngọc Anh	0,82	0,82			Đã GPMB xong
28	Khu kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng, dịch vụ karaoke và thương mại tổng hợp	Công ty TNHH Lâm Sỹ	0,58	0,51	0,07		Đang GPMB
29	Kinh doanh thương mại tổng hợp	Ông Hoàng Văn Hà	0,35	0,35			Đã GPMB xong
30	Kinh doanh thương mại tổng hợp, vận tải và vật liệu xây dựng	Ông Cao Đức Tuấn	0,20	0,20			Đã GPMB xong
31	Kinh doanh nhà trọ và vật liệu xây dựng	Ông Đỗ Xuân Hué	0,18	0,18			Đã GPMB xong
32	Kinh doanh nhà nghỉ, nhà trọ, vật liệu xây dựng và dịch vụ thương mại tổng hợp	Ông Phạm Thị Bình	0,50	0,50			Đã GPMB xong

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích đã hoàn thành GPMB (ha)	Diện tích tiếp tục GPMB (ha)	Diện tích không có khả năng GPMB (ha)	Ghi chú
33	Kinh doanh điện tử, điện lạnh và dịch vụ thương mại tổng hợp	Ông Nguyễn Danh Cường	0,49	0,49			Đã GPMB xong
34	Kinh doanh lò giết mổ gia súc tập trung tại xã Hoàng Đồng	Ông Lê Xuân Anh	0,48	0,48			Đã GPMB xong
35	Kinh doanh vật liệu xây dựng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tại xã Hoàng Đồng	Ông Nguyễn Xuân Cường	0,41	0,41			Đã GPMB xong
36	Mở rộng khu sản xuất, kinh doanh và chế biến lâm sản tại xã Hoàng Đồng	Ông Tạ Hữu Sơn	0,45		0,45		Đang GPMB
37	Khu ẩm thực Thiên Hà tại xã Hoàng Đồng	Bà Nguyễn Thị Hoa	0,50	0,50			Đã GPMB xong
38	Kinh doanh phần mềm công nghệ cao, nhà nghỉ, nhà hàng, nhà trọ và dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Hoàng Đồng	Ông Trịnh Ngọc Cương	0,35	0,35			Đã GPMB xong
39	Sản xuất, chế biến lâm sản, kinh doanh đồ gỗ và dịch vụ thương mại tổng hợp	Ông Lê Canh Tản	0,36	0,36			Đã GPMB xong
40	Kinh doanh nhà nghỉ, nhà trọ Hồng Năm	Ông Nguyễn Danh Năm	0,13	0,13			Đã GPMB xong
41	Kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng, dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Hoàng Đồng	Ông Lê Tiến Hiếu	0,50		0,50		Không tiếp tục thực hiện dự án
42	Kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng, dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Hoàng Đồng	Ông Hoàng Văn Trường	0,50		0,50		Không tiếp tục thực hiện dự án
43	Trang trại nuôi bò tại xã Hoàng Đồng	Ông Lê Văn Thuật	0,21	0,21			Đã GPMB xong
44	Kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng, cà phê, karaoke và dịch vụ thương mại tổng hợp	Ông Hoàng Ngọc Tiến	0,36	0,36			Đã GPMB xong
45	Kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát tại xã Hoàng Đồng	Ông Nguyễn Xuân Trường	0,11	0,11			Đã GPMB xong
46	Sản xuất, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ, vật liệu xây dựng và dịch vụ thương mại tổng hợp	Bà Nguyễn Thị Thích	0,45	0,45			Đã GPMB xong
47	Kinh doanh khách sạn, nhà trọ, vật liệu xây dựng và dịch vụ thương mại tổng hợp	Bà: Lê Thị Thủy	0,47		0,47		Đang GPMB
48	Kinh doanh vật liệu thương mại tổng hợp tại xã Hoàng Đồng	Ông: Nguyễn Văn Hùng	0,43	0,43			Đã GPMB xong
49	Trang trại chăn nuôi lợn, trồng cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản	Ông Hà Thọ Hải	0,36	0,36			Đã GPMB xong
50	Cửa hàng xăng dầu	Công ty TNHH Lân Giang	0,15	0,15			Đã GPMB xong
51	Trang trại chăn nuôi gia cầm tại xã Hoàng Vinh	Ông Đinh Văn Bình	0,15	0,15			Đã GPMB xong

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích đã hoàn thành GPMB (ha)	Diện tích tiếp tục GPMB (ha)	Diện tích không có khả năng GPMB (ha)	Ghi chú
52	Trang trại nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả, sản xuất cây con giống nông nghiệp	Ông Lê Quang Chuyển	0,25	0,25			Đã GPMB xong
53	Kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng, cà phê cây cảnh và dịch vụ thương mại tổng hợp	Bà Lê Thị Hồng	0,30	0,30			Đã GPMB xong
54	Trang trại trồng cây con nông nghiệp tại xã Hoàng Vinh	Bà Lê Thị Lan	0,50	0,50			Đã GPMB xong
55	Kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp và trang trại nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả tại thôn 3, xã Hoàng Vinh	Ông Hán Thành Tuấn	0,60	0,60			Đã GPMB xong
56	Trang trại nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả	Ông: Hán Thành Tuấn	0,44		0,44		Đang GPMB
57	Kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát tại xã Hoàng Vinh	Bà Nguyễn Thị Hoa	0,37		0,37		Không tiếp tục thực hiện dự án
58	Khu thương mại và dịch vụ 168 tại xã Hoàng Minh	Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ 168	1,00	1,00			Đã GPMB xong
59	Khu dịch vụ vận tải, vật liệu xây dựng Hùng Hoàng tại xã Hoàng Minh	Công ty TNHH Thanh Lịch	1,33	1,33			Đã GPMB xong
60	Khu dịch vụ thương mại Sơn Tuấn Vân tại xã Hoàng Minh	Công ty TNHH Sơn Tuấn Vân	1,00	1,00			Đã GPMB xong
61	Khu dịch vụ thương mại tổng hợp vui chơi giải trí tại xã Hoàng Minh	Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Đông Dương	1,00		1,00		Đang GPMB
62	Khu thương mại và dịch vụ thương mại tổng hợp	Cty TNHH TM & DVVT Hùng Trang	1,01	1,01			Đã GPMB xong
63	Kinh doanh vật liệu xây dựng An Sơn	Bà Trần Thị An	0,49	0,49			Đã GPMB xong
64	Kinh doanh vật liệu xây dựng tại xã Hoàng Minh	Ông Lê Thế Phương	0,50		0,50		Đang GPMB
65	Dự án Nhà máy dệt may DHA Hoàng Hoá tại xã Hoàng Kim	Công ty TNHH may xuất khẩu DHA	5,00		5,00		Chưa GPMB
66	Trang trại nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả và nuôi lợn, gia cầm kết hợp	Bà Vũ Thị Chính	0,50	0,50			Đã GPMB xong
67	Kinh doanh vật liệu xây dựng, phân bón, thức ăn chăn nuôi và dịch vụ thương mại tổng hợp	Bà Nguyễn Thị Trà My	0,40	0,40			Đã GPMB xong
68	Trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp Semec Lam Sơn của Công ty cổ phần Semec Nghi Sơn	Công ty CP Semec Lam Sơn	2,50	2,50			Đã GPMB xong
69	Khu dịch vụ thương mại tổng hợp và tập kết máy móc thiết bị	Cty TNHH XD&VT Hoàng Quân	0,55	0,55			Đã GPMB xong

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích đã hoàn thành GPMB (ha)	Diện tích tiếp tục GPMB (ha)	Diện tích không có khả năng GPMB (ha)	Ghi chú
70	Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp Thành An tại xã Hoằng Lộc	Công ty TNHH Xây lắp điện & XD thủy lợi Thăng Bình	1,50	1,50			Đã GPMB xong
71	Trang trại nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả và cây bóng mát công trình	Ông Trịnh Ngọc An	0,81	0,81			Đã GPMB xong
72	Sản xuất, gia công và kinh doanh vật tư nhôm kính, sắt thép tại xã Hoằng Lộc	Ông Cao Hải Việt	0,21	0,21			Đã GPMB xong
73	Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Công ty, khu sản xuất vật liệu không nung	Cty TNHH Dũng Duẩn	1,30		1,30		Đã chấm dứt hiệu lực của văn bản chấp thuận chủ trương
74	Trang trại NTTS, trồng cây ăn quả và nuôi lợn kết hợp	Ông Chu Đình Giáp	8,19	8,19			Đã GPMB xong
75	Cơ sở sản xuất và kinh doanh rượu Đại Long tại xã Hoằng Ngọc	Ông Nguyễn Thanh Sơn	0,36	0,26	0,10		Đang GPMB
76	Kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, nhà hàng tại thôn 4, xã Hoằng Ngọc	Bà Lê Thị Lý	0,32	0,32			Đã GPMB xong
77	Kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và dịch vụ thương mại tổng hợp	Ông Nguyễn Huy Tường	0,50	0,50			Đã GPMB xong
78	Kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống và dịch vụ thương mại tổng hợp	Bà Nguyễn Thị Hoài	0,36	0,22	0,14		Đang GPMB
79	Kinh doanh nhà hàng, khách sạn và dịch vụ vui chơi giải trí tại xã Hoằng Ngọc	Bà Vũ Thị Thanh Nga	0,50		0,50		Đang GPMB
80	Sản xuất, chế biến lâm sản và kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Hoằng Ngọc	Ông Nguyễn Thành Đông	0,36	0,36			Đã GPMB xong
81	Kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng, dịch vụ karaoke và hàng tạp hóa tại xã Hoằng Ngọc	Ông Lê Huy Doan	0,36	0,36			Đã GPMB xong
82	Kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng, hải sản và vật liệu xây dựng tại xã Hoằng Ngọc	Bà Lê Thị Toàn	0,36	0,31	0,05		Đang GPMB
83	Kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng và dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Hoằng Ngọc	Ông Ngô Văn Ngãi	0,50		0,50		Đang GPMB
84	Kinh doanh kính thuốc, mua bán các loại kính đeo mắt tại Hoằng Ngọc	Ông Trương Văn Quyền	0,36	0,21	0,15		Đang GPMB

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích đã hoàn thành GPMB (ha)	Diện tích tiếp tục GPMB (ha)	Diện tích không có khả năng GPMB (ha)	Ghi chú
85	Kinh doanh thuốc tân dược, hàng thủ công mỹ nghệ, dịch vụ lưu trú, ăn uống, karaoke và hành khách tại xã Hoàng	Ông Nguyễn Ngọc Văn	0,50		0,50		Đang GPMB
86	Cơ sở kho tàng bãi tập kết vật liệu xây dựng	Cty CP ĐT XD&TM tổng hợp Thành Đạt	1,80		1,80		Đang GPMB
87	Trang trại nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả tại xã Hoàng Phú	Ông Lê Nguyễn Mạnh Tiến	0,50	0,50			Đã GPMB xong
88	Nhà máy đóng thùng ô tô (cơ sở II)	Công Ty CP Cơ khí 19-5	0,67	0,67			Đã GPMB xong
89	Mở rộng cửa hàng kinh doanh thương mại tổng hợp tại xã Hoàng Quý	Ông Nguyễn Bá Dũng	0,02	0,02			Đã GPMB xong
90	Xây dựng Trụ sở tổng công ty Cổ phần Hàm Rồng	Cty CP Hàm Rồng Thanh Hoá	3,48		3,48		Đang GPMB
91	Xây dựng khu giới thiệu sản phẩm, kho chứa hàng, nhà xưởng lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm	Cty TNHH SX TM Tân Á	1,20	1,20			Đã GPMB xong
92	Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Anh Dân	Doanh nghiệp tư nhân Anh Dân	1,20	1,20			Đã GPMB xong
93	Sản xuất, kinh doanh nem, giò, sửa chữa, mua bán phụ tùng ô tô và DVTMTH	Ông Lê Trí Thái	0,35	0,35			Đã GPMB xong
94	Kinh doanh vật liệu xây dựng, sửa chữa ô tô, máy nông nghiệp và dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Hoàng Quý	Ông Lê Nhật Trường	0,19	0,19			Đã GPMB xong
95	Kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải hàng hoá và dịch vụ thương mại tổng hợp	Ông Nguyễn Văn Long	0,50	0,50			Đã GPMB xong
96	Trang trại trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản	Bà: Lê Thị Bích Thủy	0,23	0,23			Đã GPMB xong
97	Trang trại chăn nuôi gà và trồng cây ăn quả	Ông Vũ Xuân Hùng	0,09	0,09			Đã GPMB xong
98	Trang trại chăn nuôi lợn và nuôi trồng kết hợp	Ông Lê Văn Chung	0,14	0,14			Đã GPMB xong
99	Trang trại chăn nuôi lợn và trồng cây ăn quả	Bà Đàm Thị Hoa	0,14	0,14			Đã GPMB xong
100	Trang trại chăn nuôi lợn và trồng cây ăn quả	Bà Nguyễn Thị Thân	0,08	0,08			Đã GPMB xong
101	Trang trại chăn nuôi lợn và trồng cây ăn quả	Ông Vũ Minh Tuệ	0,11	0,11			Đã GPMB xong
102	Nâng cấp cửa hàng xăng dầu tại xã Hoàng Trường	Doanh nghiệp tư nhân Minh Phương	0,04	0,04			Đã GPMB xong
103	Mở rộng khu kinh doanh và chế biến thủy hải sản tại xã Hoàng Trường	Ông Lê Văn Lý	0,08	0,08			Đã GPMB xong

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích đã hoàn thành GPMB (ha)	Diện tích tiếp tục GPMB (ha)	Diện tích không có khả năng GPMB (ha)	Ghi chú
104	Kinh doanh thương mại tổng hợp và kho bãi Quý Lâm	Ông Lê Văn Quý	0,49	0,49			Đã GPMB xong
105	Trang trại nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả	Ông Lê Anh Tuấn	0,85	0,85			Đã GPMB xong
106	Trang trại nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả	Ông Lưu Ngọc Toàn	0,82	0,82			Đã GPMB xong
107	Kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng và dịch vụ du lịch tại xã Hoàng Cát của ông Lê Văn Hà	Ông Lê Văn Hà	0,42	0,42			Đã GPMB xong
108	Kinh doanh vật liệu xây dựng Đồng Tâm	Ông Vũ Văn Hùng	0,42	0,42			Đã GPMB xong
109	Kinh doanh hàng thủy hải sản, dịch vụ giải khát và thương mại tổng hợp	Ông Phạm Văn Đồng	0,49	0,49			Đã GPMB xong
110	Kinh doanh hàng thủy hải sản, nhà hàng và dịch vụ thương mại tổng hợp	Bà Phạm Thị Tám	0,30	0,30			Đã GPMB xong
111	Kinh doanh nem, giò, dịch vụ ăn uống, kinh doanh cây cảnh, dịch vụ thương mại tổng hợp tại thôn Nhân Trạch, xã Hoàng Đạo	Ông Lê Quang Lâm	0,27	0,22	0,05		Đang GPMB
112	Kinh doanh hàng điện tử, điện lạnh, nem, giò, dịch vụ ăn uống, kinh doanh cây cảnh, dịch vụ thương mại tổng hợp	Bà Lê Thị Thuý	0,06	0,06			Đã GPMB xong
113	Trang trại nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả tại xã Hoàng Đạo	Ông Nguyễn Văn Tá	2,00		2,00		Đang GPMB
114	Sản xuất, kinh doanh và chế biến lâm sản tại xã Hoàng Đạo	Ông Trương Văn Trung	0,50	0,50			Đã GPMB xong
115	Kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng, cà phê, karaoke và dịch vụ thương mại tổng hợp	Ông Lê Ngọc Hưng	0,30		0,30		Đang GPMB
116	Trang trại nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả tại xã Hoàng Đạo	Ông Lê Xuân Thành	1,08	1,08			Đã GPMB xong
117	Trang trại chăn nuôi bò, lợn sinh sản, gà, vịt, nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả	Ông Cao Đại Thi	0,85	0,85			Đã GPMB xong
118	Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng	Ông Trương Thế Bắc	0,15	0,15			Đã GPMB xong
119	Kinh doanh nhà hàng, nhà nghỉ tại xã Hoàng Tiến	Ông Phạm Ngọc Sao	0,10		0,10		Đang GPMB
120	Kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng, cà phê, karaoke và dịch vụ thương mại tổng hợp	Ông Bùi Đức Đại	0,23	0,23			Đã GPMB xong
121	Sản xuất, chế biến lâm sản, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ tại xã Hoàng Tiến	Bà Lê Thị Nhung	0,30	0,30			Đã GPMB xong

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích đã hoàn thành GPMB (ha)	Diện tích tiếp tục GPMB (ha)	Diện tích không có khả năng GPMB (ha)	Ghi chú
122	Kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn tại xã Hoàng Tiến	Ông Lê Duy Trinh	0,15		0,15		Đang GPMB
123	Kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng, ẩm thực, karaoke và dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Hoàng Tiến	Ông Lê Văn Hùng	0,20	0,20			Đã GPMB xong
124	Đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại tại xã Hoàng Tiến của Bà Lê Xuân Quỳnh	Bà: Lê Xuân Quỳnh	0,48	0,48			Đã GPMB xong
125	Xây dựng Nhà máy gạch không nung Phương Tuấn	Bà Nguyễn Thị Tú	0,86	0,86			Đã GPMB xong
126	Kinh doanh vật liệu xây dựng, sửa chữa ô tô tại xã Hoàng Đức của ông Phùng Sỹ Lực	Ông Phùng Sỹ Lực	0,47	0,47			Đã GPMB xong
127	Kinh doanh ki ốt bán hàng và dịch vụ thương mại tổng hợp	Bà Nguyễn Thị Đào	0,06	0,06			Đã GPMB xong
128	Trồng cây ăn quả tại xã Hoàng Đức	Ông Lê Văn Phúc	0,01	0,01			Đã GPMB xong
129	Trang trại nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả tại thị trấn Bút Sơn	Bà Hoàng Thị Liên	0,42	0,42			Đã GPMB xong
130	Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Thanh Phụ tại xã Hoàng Thanh	Công ty Đồng Hương	8,70	8,70			Đã GPMB xong
131	Khu tập kết củi và đốt than củi	Ông Trương Thế Hưng	0,21	0,21			Đã GPMB xong
132	Kinh doanh khách sạn, dịch vụ ăn uống, bán phụ tùng ô tô, bán hàng tạp hóa	Bà Lê Thị Năng	0,42	0,42			Đã GPMB xong
133	Trang trại chăn nuôi bò, lợn và nuôi trồng thủy sản tại xã Hoàng Lương	Ông Mai Văn Bình	0,42	0,42			Đã GPMB xong
134	Sản xuất gạch không nung và kinh doanh vật liệu xây dựng	Bà Phạm Thị Tuyết	0,50	0,50			Đã GPMB xong
135	Sản xuất, chế biến lâm sản, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ và dịch vụ thương mại tổng hợp	Ông: Trịnh Văn Hưng	0,21	0,21			Đã GPMB xong
136	Kinh doanh quần áo may sẵn, dịch vụ thương mại tổng hợp và vận tải hàng hoá	Ông: Trương Văn Tấn	0,24	0,24			Đã GPMB xong
137	Sản xuất gạch không nung, kinh doanh vật liệu xây dựng và dịch vụ vận tải hàng hoá	Ông: Trương Văn Dũng	0,23	0,23			Đã GPMB xong
138	Trang trại NTTS, trồng cây ăn quả và nuôi lợn kết hợp tại xã Hoàng Đạt	Ông Nguyễn Văn Lâm	0,37	0,37			Đã GPMB xong
139	Trang trại NTTS, trồng cây ăn quả và nuôi lợn kết hợp tại xã Hoàng Đạt	Ông Bùi Văn Anh	0,21	0,21			Đã GPMB xong

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích đã hoàn thành GPMB (ha)	Diện tích tiếp tục GPMB (ha)	Diện tích không có khả năng GPMB (ha)	Ghi chú
140	Trang trại NTTS, trồng cây ăn quả và nuôi lợn kết hợp tại xã Hoàng Đạt	Ông Nguyễn Văn Mạnh	0,36	0,36			Đã GPMB xong
141	Trang trại NTTS, trồng cây ăn quả và nuôi lợn kết hợp tại xã Hoàng Đạt	Ông Nguyễn Văn Đạt	0,40	0,40			Đã GPMB xong
142	Trang trại NTTS, trồng cây ăn quả và nuôi lợn kết hợp tại xã Hoàng Đạt	Ông Đinh Văn Thế	0,38	0,38			Đã GPMB xong
143	Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng	Bà Lê Thị Nga	0,46	0,46			Đã GPMB xong
144	Sản xuất, kinh doanh cơ khí nông nghiệp	Ông Nguyễn Văn Nam	0,25	0,25			Đã GPMB xong
145	Sản xuất gạch không nung và kinh doanh vật liệu xây dựng tại thôn Thanh Nga, xã Hoàng Trinh	Bà Hà Thị Huyền	0,49	0,49			Đã GPMB xong
146	Sản xuất, chế biến lâm sản, kinh doanh đồ gỗ Mỹ nghệ và hàng tạp hoá	Ông Trần Khắc Khanh	0,50	0,50			Đã GPMB xong
147	Kinh doanh vận tải hàng hoá và vật liệu xây dựng	Ông Hoàng Trung Đức	0,25	0,25			Đã GPMB xong
148	Cơ sở sản xuất, gia công, kinh doanh cơ khí, vật liệu xây dựng và sửa chữa ô tô	Bà Hà Thị Tú	0,30		0,30		Đang GPMB
149	Sản xuất, kinh doanh khung tranh, khung ảnh mỹ nghệ và dịch vụ thương mại tổng hợp	Ông Lê Ngọc Trác	0,25	0,25			Đã GPMB xong
150	Sản xuất gạch không nung, kinh doanh vật liệu xây dựng và dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Hoàng Lưu	Ông Hoàng Văn Quý	0,12	0,12			Đã GPMB xong
151	Kinh doanh và trồng hoa, cây cảnh công nghệ cao tại xã Hoàng Lưu	Ông Lương Văn Thủy	0,49	0,49			Đã GPMB xong
152	Trang trại trồng cây ăn quả tại xã Hoàng Lưu	Ông Cao Ngọc Bằng	0,18	0,18			Đã GPMB xong
153	Trang trại trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản	Ông: Lương Văn Minh	0,56	0,56			Đã GPMB xong
154	Trang trại nuôi lợn, thủy cầm, NTTS và trồng cây ăn quả	Ông Đặng Xuân Hùng	0,89	0,89			Đã GPMB xong
155	Trang trại chăn nuôi lợn, gia cầm và trồng cây ăn quả tại xã Hoàng Hải	Bà: Nguyễn Thị Hằng	1,18	1,18			Đã GPMB xong
156	Chế biến lâm sản và kinh doanh gỗ tại xã Hoàng Hải, huyện Hoàng Hoá	Ông: Lê Văn Cường	0,13	0,13			Đã GPMB xong
157	Kinh doanh vật liệu xây dựng, điện dân dụng và thức ăn chăn nuôi	Bà Nguyễn Thị Chung	0,18	0,18			Đã GPMB xong

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích đã hoàn thành GPMB (ha)	Diện tích tiếp tục GPMB (ha)	Diện tích không có khả năng GPMB (ha)	Ghi chú
158	Kinh doanh vật liệu xây dựng, nhà nghỉ dịch vụ karaoke, cà phê và hàng tạp hóa	Bà Phạm Thị Phương	0,40	0,40			Đã GPMB xong
159	Hệ tổng nước sạch nông thôn liên huyện Việt Thanh VnC	Công ty CP Việt Thanh VnC	4,55		4,55		Chưa GPMB
160	Trang trại nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi bò, lợn kết hợp	Ông Hoàng Huy Lộc	2,50	2,50			Đã GPMB xong
161	Khu sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và dịch vụ thương mại	Ông: Nguyễn Văn Nam	0,42	0,42			Đã GPMB xong
162	Kinh doanh nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống, nước giải khát và vật liệu xây dựng tổng hợp	Ông Bùi Ngọc Hùng	0,25	0,25			Đã GPMB xong
163	Kinh doanh dịch vụ ăn uống, nước giải khát, cà phê, karaoke	Ông Lương Xuân Thảo	0,22	0,22			Đã GPMB xong
164	Kinh doanh dịch vụ cơ khí, vật liệu xây dựng, nội thất, thiết bị điện nước và sơn tường	Ông Nguyễn Văn Luận	0,48	0,48			Đã GPMB xong
165	Trang trại chăn nuôi bò, dê, lợn, gà, nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả	Ông Nguyễn Xuân Hòa	0,74	0,74			Đã GPMB xong
166	Sản xuất gạch không nung, kinh doanh vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng và dịch vụ nước giải khát	Ông Vũ Trọng Lượng	1,95	1,95			Đã GPMB xong
167	Trang trại nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả	Ông Trương Huy Độ	1,89	1,89			Đã GPMB xong
168	Mở rộng khu kinh doanh vận tải, hàng hoá và dịch vụ vật liệu xây dựng tại thôn Đồng Lòng, xã Hoàng Tân	Ông Nguyễn Văn Thanh	0,17	0,17			Đã GPMB xong
169	Sản xuất, chế biến lâm sản, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ và dịch vụ thương mại tổng hợp	Bà Đỗ Thị Đông	0,46	0,46			Đã GPMB xong
170	Kinh doanh vật liệu xây dựng và dịch vụ kho bãi	Bà Lê Thị Lệ	0,47	0,47			Đã GPMB xong
171	Sản xuất, chế biến lâm sản, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ và dịch vụ thương mại tổng hợp	Ông Trương Đức Chính	0,50	0,50			Đã GPMB xong
172	Kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, dịch vụ ăn uống, giải khát, đồ gỗ và vật liệu xây dựng	Ông Nhữ Xuân Tiến	0,32	0,32			Đã GPMB xong
173	Kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, dịch vụ ăn uống, giải khát và vật liệu xây dựng	Bà Nguyễn Thị Mai	0,48	0,48			Đã GPMB xong
174	Kinh doanh nhà hàng ăn uống, cà phê, nước giải khát và dịch vụ thương mại tổng hợp	Ông Cao Tiến Lượng	0,47	0,47			Đã GPMB xong
175	Kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp và sinh vật cảnh	Bà Lê Thị Thành	0,50	0,50			Đã GPMB xong

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích đã hoàn thành GPMB (ha)	Diện tích tiếp tục GPMB (ha)	Diện tích không có khả năng GPMB (ha)	Ghi chú
176	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kho bãi và dịch vụ thương mại tổng hợp	Ông Hoàng Khắc Tuấn	0,50	0,50			Đã GPMB xong
177	Sản xuất, chế biến lâm sản, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ và dịch vụ du lịch tổng hợp	Bà Nguyễn Thị Minh Ánh	0,34		0,34		Đang GPMB
178	Kinh doanh vật tư nông nghiệp và dịch vụ thương mại tổng hợp	Ông Hoàng Ngọc Tạo	0,49		0,49		Đang GPMB
179	Kinh doanh vật liệu xây dựng, gia công cơ khí và dịch vụ thương mại tổng hợp	Ông Nguyễn Hữu Thắng	0,50	0,50			Đã GPMB xong
180	Kinh doanh dịch vụ và thương mại	Ông Lê Ngọc Hưng	0,30	0,30			Đã GPMB xong
181	Nhà hàng ăn uống và dịch vụ thương mại tổng hợp	Bà Nguyễn Thị Bích	0,15		0,15		Đang GPMB
182	Kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng và dịch vụ thương mại tổng hợp	Ông Hoàng Văn Trường	0,46		0,46		Đang GPMB
183	Trồng cây ăn quả và sinh vật cảnh	Ông Lê Duy Tường	4,00		4,00		Đang GPMB
184	Trang trại trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản	Bà Lê Thị Thanh	0,50	0,25	0,25		Đang GPMB
185	Trang trại trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản	Ông Lê Trọng Nghị	0,08	0,08			Đã GPMB xong
186	Kinh doanh cà phê, giải khát, ki ốt và dịch vụ thương mại tổng hợp	Bà Đỗ Thị Chung	0,26		0,26		Đang GPMB
187	Kinh doanh vật tư nông nghiệp, giống các loại cây trồng và dịch vụ thương mại tổng hợp	Ông Lê Viết Tuyến	0,50		0,50		Đang GPMB
188	Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng và dịch vụ TMTH	Lê Xuân Quỳnh	0,30	0,19	0,11		Đang GPMB
189	Kinh doanh cà phê, nước giải khát, trồng và kinh doanh hoa, cây cảnh, cây ăn quả.	Lê Thị Hồng	0,36	0,36			Đã GPMB xong
190	Kinh doanh cốp pha xây dựng	Nguyễn Thọ Thuận	0,11		0,11		Đang GPMB
191	Kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng cà phê, karaoke, sinh vật cảnh, cây giống và cây công trình.	Thiều Đình Thuyên	0,35	0,35			Đã GPMB xong
192	Kinh doanh vật liệu xây dựng, nhà hàng, cà phê, karaoke và dịch vụ thương mại tổng hợp.	Hàn Thị Hương	0,49		0,49		Đang GPMB

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích đã hoàn thành GPMB (ha)	Diện tích tiếp tục GPMB (ha)	Diện tích không có khả năng GPMB (ha)	Ghi chú
193	Trồng cây ăn quả kết hợp dịch vụ vui chơi giải trí, ẩm thực.	Nguyễn Việt Thanh	0,49	0,25	0,24		Đang GPMB
194	Kinh doanh vật liệu xây dựng, kho bãi và DVTMTH	Hoàng Văn Tường	0,50		0,50		Đang GPMB
195	Trang trại trồng cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản	Lê Văn Tuyên	0,60		0,60		Đang GPMB
196	Trang trại nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả và nuôi lợn kết hợp	Lê Văn Phong	0,86		0,86		Đang GPMB
197	Kinh doanh nhà hàng ăn uống, giải khát và dịch vụ thương mại tổng hợp	Lê Thị Thu	0,10		0,10		Đang GPMB
198	Trang trại chăn nuôi gà, trồng cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản	Lê Văn Doanh	0,49		0,49		Đang GPMB
199	Sản xuất, kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp và trồng cây lâu năm	Lê Xuân Hải	0,20	0,20			Đã GPMB xong
200	Kinh doanh DVTM tổng hợp	Nguyễn Văn Hùng	0,43	0,43			Đã GPMB xong
201	Khu kinh doanh vật liệu xây dựng và dịch vụ thương mại tổng hợp	Lê Văn Ngọc	0,36		0,36		Đang GPMB
202	Kinh doanh nhà hàng Ngọc Châu	Lê Tiến Thắng	0,20	0,20			Đã GPMB xong
203	Khu kinh doanh cây cảnh, cây bóng mát và dịch vụ thương mại Sơn Hải	Lê Văn Hoành	0,45		0,45		Đang GPMB
204	Khu kinh doanh dịch vụ lưu trú và thương mại Nghi Sơn	Lê Thị Thom	0,50		0,50		Đang GPMB
205	Kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp, nhà hàng, cà phê, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ và nuôi trồng thủy sản	Nguyễn Thị Hoa	0,49		0,49		Đang GPMB
206	Kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng và dịch vụ thương mại tổng hợp	Hoàng Thị Thủy	0,50		0,50		Đang GPMB
207	Kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng và dịch vụ thương mại tổng hợp	Lê Hữu Tuyên	0,49		0,49		Đang GPMB
208	Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng	Lê Tiến Dũng	0,50	0,50			Đã GPMB xong
209	Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng	Lê Tiến Hiều	0,50	0,50			Đã GPMB xong

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích đã hoàn thành GPMB (ha)	Diện tích tiếp tục GPMB (ha)	Diện tích không có khả năng GPMB (ha)	Ghi chú
210	Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng	Nguyễn Thị Nga	0,50	0,50			Đã GPMB xong
211	Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng	Vương Thu Hương	0,50	0,50			Đã GPMB xong
212	Kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp và trồng cây ăn quả kết hợp	Lê Thị Lan Hương	0,50		0,50		Đang GPMB
213	Sản xuất rau an toàn kết hợp kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp	Lê Việt Vương	2,00	2,00			Đã GPMB xong
214	Sản xuất nông nghiệp kết hợp kinh doanh dịch vụ, thương mại	Lê Đình Thuận	1,20		1,20		Đang GPMB
215	Kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp	Nguyễn Hữu Hùng	0,14		0,14		Đang GPMB
216	Kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống, nước giải khát, vui chơi giải trí và dịch vụ thương mại tổng hợp	Đặng Văn Tinh	0,49		0,49		Đang GPMB
217	Kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống, nước giải khát và dịch vụ thương mại tổng hợp	Lê Việt Thanh	0,41		0,41		Đang GPMB
218	Kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống, nước giải khát và dịch vụ thương mại tổng hợp	Lê Thị Nguyệt	0,41		0,41		Đang GPMB
219	Trang trại nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả	Lê Minh Phấn	0,86		0,86		Đang GPMB
220	Trung tâm dịch vụ giáo dục phát triển năng khiếu	Nguyễn Thị Ngọc	0,34		0,34		Đang GPMB
221	Trung tâm dịch vụ giáo dục phát triển năng khiếu	Nguyễn Đình Tú	0,49		0,49		Đang GPMB
222	Khu vui chơi giải trí công cộng kết hợp kinh doanh nước giải khát	Nguyễn Tài Đức	0,50		0,50		Đang GPMB
223	Khu vui chơi giải trí công cộng kết hợp kinh doanh nước giải khát	Nguyễn Đức Tài	0,50		0,50		Đang GPMB
224	Trồng cây ăn quả và sinh vật cảnh	Lê Ngọc Hà	0,46		0,46		Đang GPMB
225	Sản xuất gạch không nung	Nguyễn Văn Trường	0,07		0,07		Đang GPMB
226	Kinh doanh vật liệu xây dựng, trồng hoa, cây cảnh và cây ăn quả	Trương Thị Thu	0,50		0,50		Đang GPMB
227	Trang trại nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả	Lê Văn Tuấn	0,33		0,33		Đang GPMB
228	Kinh doanh cà phê, karaoke, nhà nghỉ, dịch vụ thương mại	Hoàng Văn Sơn	0,49		0,49		Đang GPMB

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích đã hoàn thành GPMB (ha)	Diện tích tiếp tục GPMB (ha)	Diện tích không có khả năng GPMB (ha)	Ghi chú
229	Sản xuất rau an toàn kết hợp kinh doanh dịch vụ thương mại	Nguyễn Đình Tùng	1,00		1,00		Đang GPMB
230	Kinh doanh cà phê, karaoke, nhà nghỉ, dịch vụ thương mại tổng hợp	Lê Thị Hiệt	0,48		0,48		Đang GPMB
231	Sản xuất rau an toàn kết hợp kinh doanh dịch vụ thương mại	Thiều Đình Kế	0,49		0,49		Đang GPMB
232	Sản xuất rau an toàn kết hợp kinh doanh dịch vụ thương mại	Thiều Đình Nam	0,49		0,49		Đang GPMB
233	Sản xuất rau an toàn kết hợp kinh doanh dịch vụ thương mại	Lê Viết Vương (1ha)	1,00		1,00		Đang GPMB
234	Trang trại trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản	Hoàng Văn Vượng	0,12		0,12		Đang GPMB
235	Kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp, cây cảnh, giới thiệu sản phẩm công, nông, ngư nghiệp	Hoàng Thị Thảo	0,49		0,49		Đang GPMB
236	Kinh doanh nhà hàng, nhà nghỉ và dịch vụ ăn uống	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	0,20		0,20		Đang GPMB
237	Kinh doanh vật liệu xây dựng và dịch vụ vận tải hàng hóa	Trương Tuấn Trung	0,12		0,12		Đang GPMB
238	Trồng cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản kết hợp kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp	Nguyễn Thị Nguyệt	0,47		0,47		Đang GPMB
239	Trang trại nuôi trồng thủy sản và nuôi lợn, thủy cầm kết hợp	Lê Danh Tạ	0,50		0,50		Đang GPMB
240	Kinh doanh vật tư xây dựng, sản xuất vật liệu, dịch vụ thương mại tổng hợp	Nguyễn Huy Hồng	0,48		0,48		Đang GPMB
241	Kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị xây dựng và vận tải hành khách	Nguyễn Thanh Hưng	0,32		0,32		Đang GPMB
242	Kinh doanh dịch vụ du lịch, thương mại, cho thuê kho bãi và ki ốt bán hàng	Nguyễn Đăng Thành	0,31		0,31		Đang GPMB
243	Khu kinh doanh dịch vụ và thương mại tổng hợp Nam Gòng	Hoàng Văn Kỳ	0,49		0,49		Đang GPMB

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích đã hoàn thành GPMB (ha)	Diện tích tiếp tục GPMB (ha)	Diện tích không có khả năng GPMB (ha)	Ghi chú
244	Sản xuất rau an toàn kết hợp kinh doanh dịch vụ thương mại	Lê Hữu Tuyển	0,10		0,10		Đang GPMB
245	Khu thương mại DVTH An Bình Phát	Cty CP đầu tư XD và TM An Bình Phát Hà Nội	0,75		0,75		Đang GPMB
246	Kinh doanh vật liệu xây dựng tổng hợp	Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Bình Nam	0,36		0,36		Đang GPMB
247	Xưởng sản xuất	Cty TNHH MTV sản xuất Hồng Yên	0,48		0,48		Đang GPMB
248	Xây dựng kho tàng, bãi tập kết máy công trình	Cty TNHH Đoàn Uyên	1,00		1,00		Đang GPMB
	Tổng cộng		171,51	106,38	65,13	-	